


2 Phasage des travaux

2.1 Phasage des travaux et plans de circulation

Travaux sous RD49

La rue est étroite et le réseau à renouveler se situe au milieu. Les travaux doivent donc impérativement avoir lieu sous route barrée. La déviation officielle via itinéraires RD peut utiliser la RD78. L'accès piéton est maintenu en permanence. L'accès est rendu aux riverains les soirs et weekends via des tôles de passage.



Les riverains pourront contourner la zone de travaux via l'avenue d'Harcourt.

